

## スレート葺き工事に伴う 足場の簡略化について


枠組足場から歩廊付き門型足場への変更により、安全・コスト・工程の改善策を検討


四国真栄会 仕上部会


マルマストリグ 株式会社

















#### テーマ選定の背景

- 口① 安全面高所作業での墜落災害の防止を満たした足場仕様の選定
- □ ② コスト面
  足場設置における、トータルコストダウンを図る
- □ ③ 工程面 工期短縮にて、コストダウンを図る

#### ① 安全面

- □ 当初の予定の四方枠組足場を組立、親綱設置をすることに対し、安全確保ということになるが、材料運搬、施工手順(片側から貼る)を考慮した場合、移動式足場での作業が安全性を高めると考えられた。
- □ 鉄骨下地上に上がっての作業が考えられるので、セーフティーブロックの設置により、作業員の墜落災害防止を考慮した。


### ② コスト面

- □ 四方枠組足場の場合
  - •640m × 1,200円 = 768,000円(材工)
- □ 移動式足場の場合
  - •材料費 1式 70,000円
  - •組立解体費 4人×1日×16,000円=64,000円

合計 134,000円

### ③ 工程面


- □従来
  - •足場設置
  - ・スレート張替
  - •足場解体
- □ 変更
  - •移動足場設置
  - ・スレート張替
  - •足場解体






···· 1 🖯

# 門型移動足場組立状況写真①



# 門型移動足場組立状況写真②



# 貼替作業状況写真③



#### 今回の改善について

□ 今回の改善について、従来の枠組足場設置 時の安全性と同等を満たし、施工性について も、工期短縮を図ることができ、足場移動も伴 う作業であったため、毎作業の範囲が明確に なり、作業員の安全への意識が高まる中、作 業することができた。