## 『取合他業種へのお願いシート』の 活用継続報告

発案:東京建築支店

真栄会仕上工事部会

発表者:東京タイル(株)

#### その後に考案したものが



- ▶ 2013年5月頃に
- ▶ 真栄会仕上工事部会としての活動どうする?
  - ・真栄会も三井住友建設もメリット
  - ・真栄会業者同士(取合い業者)との関係の良好化
  - ・手戻りは嫌だ
  - ・瑕疵工事を減らしたい
  - ・施工要領書に表現されない細かい事どうする?
  - ・win-winの関係で etc・・・・



何か、コミュニケーションツール (システム)を作成!



それが『**取合他業種お願いシート**』です



2014年度協力会社改善事例発表会 で最優秀賞を受賞しました

#### 目的(キーワード)

- ▶ 他業種間でのコミュニケーションの活性化
- ▶ 手戻工事の削減
- ▶ 前業者、後業者間の取り合いの円滑化
- ▶ 仕上業者、下地業者間の取り合いの円滑化
- ▶ 取り合い業者同士ギクシャクしないように
- ▶品質の確保
- ▶ 瑕疵・不具合の低減

おねがいベースで

### 『取合他業種へのお願いシート』とは

▶ 取合い他業種へお願いする項目を記入し 提出することによって、関係するみんなが 円滑に仕事ができ、品質が確保されて将来の瑕疵 削減を目的としたシート

### 『取合他業種へのお願いシート』とは

こうなっちゃうから

こうしてください

### 『取合他業種へのお願いシート』とは

2013/05/17 作成 2013/05/27 改定

三井住友建設東京建築支店 真栄会仕上工事部会

## 取合い他業種へのお願いシート ~品質を確保し、瑕疵削減を実施するために!~

左に不具合事項を記入し、右にその不具合を防ぐ為に前後の取り合い他業者へお願いする事項を記入してください。

業種: LGS 屋から 造作大工 屋さんへ こうなっちゃうから 📗 こうしてください 不具合事象記入欄 No. お願い事項記入欄 1 UB枠(カイダー枠)を引っ張ると動きます。 1 UB枠を取り付ける際、垂木で補強をお願いします。

#### 『取合他業種へのお願いシート』活用フロー

1. 真栄会が対象作業所に主旨、運用方法を説明。『取合い業種へのお願いシート集計表』他スタートキットを渡す。作業所長は事前確認



2. 作業所長が安全衛生協議会にて、『取合他業種へのお願いシート』活用主旨を説明



3. 協力業者が『取合他業種へのお願いシート』記入、作業所長へ提出

#### 『取合他業種へのお願いシート』活用フロー

4.作業所長が内容を精査し、採用・不採用判断(不採用の場合) 合当該協力業者に連絡)



5. 作業所長が『取合他業種へのお願いシート集計表』に採用されたものを追加



6. 安全衛生協議会にて『取合他業種へのお願いシート』集計 表 を配布・発表

#### 『取合他業種へのお願いシート』活用フロー

7.安全衛生協議会後、番頭が職長に『取合他業種へのお願いシート集計表』の該当箇所を説明配布




8. 安全衛生協議会後、番頭が職長に更に『お願い』 事項がないかヒアリング。あれば『取合他業種へ のお願いシート』に記入し作業所長へ提出



9. フロー4へ戻る

### 運用ポスターを作成・掲示 前工程業者に感謝!後工程業者に思いやり!








(キッチン屋から) 吊戸取付面のボード端部 Lコーナーの貼り方が悪く、 吊戸とボード端部が斜め に見えてしまうから

> 施工前周知により 綺麗に仕上がっ ています

(ボード屋さんに) ボード端部のLコーナー 材を丁寧に施工してくだ さい



## こうなっちゃうから こうしてください




(ボード屋さんに) 片手で押さえながら丁寧 にボードを貼って下さい



## こうなっちゃうから こうしてください

(造作大工) 木枠施工時、LGS開口寸 法が微妙に違うから

(LGS屋さんに) LGS施工完了後に開口寸 法を確認してください



## こうなっちゃうから こうしてください



(造作大工) 木枠取合い部分のボード 施工時に枠が押され、開 口寸法がくるうから

(ボード屋さんに) ボード施工後、枠が内側 に曲がっていないか定規 を当てて確認してください





(設備屋) 地墨の寸法より二重床の 開口寸法が小さい事があ るから



(二重床屋さんに) 墨鉛直上に開口をあけ て、スケールで鉛直確 認してください



#### 2016年度の活動内容

- 1. 「お願いシート」の効果の確認と改善点の確認
- 2. 「取合い他業種へのお願いシート」集計表と水平展開
- 3. 作業所への活動依頼・運用

## 1. 「お願いシート」の効果の確認と改善点の確認




### 1. 「お願いシート」の効果の確認と改善点の確認



山田副所長(当時)にヒアリングしました

出戻工事・瑕疵工事は数値的な判断はまだ出来ないが、作業員同士のコミュニケーションは非常によくなった。

# 1. 「お願いシート」の効果の確認と改善点の確認 一部フローを見直しました



真栄会仕上工事部会

2014/4/23 2014/5/8改定

#### 取合い他業種へのお願いシート集計表

No.	お願い元	こうなっちゃうから	お願い先	こうしてください
		不具合事象記入欄		お願い事項記入欄
1	左官	養生蓋をしたままだと避難ハッチのチリが見えないので、不 具合が起きます。	ゼネコン コンクリート 打設関係者	バルコニー土間コンクリート打設中に、避難ハッチの養生養 をはずして下さい。
2	左官	パラテックス後に補修をする際、パリや小さい凸凹があるとケ レンをした時にパラテックスを確いてしまう可能性がありま す。	防水	パラテックスを塗る前にケレンをしてから第工を お願い します。
3	塗装	外部のコーナーのカケはパテできません。	左官	コーナーのカケは補修お願いします。
4	塗装	ジャンカ、果穴部は、吹付タイル施工しても、穴、ピンホール が現われる。	左官	ジャンカ、巣穴部は補修の落ちがないようにして 下さい。
5	塗装	化粧目地底の大きい果穴はトップだけでは、ビンホールがで る。	左官	化粧目地底の大きい果穴は特に念入りに補修をお願い します。
6	塗装	モルタルのカスが建具に付着していると、除去するのに手間 がかかる。	左官	鉄部に付着したモルタルは必ず落して下さい。
7	塗装	出隅のミミがでていると仕上げ後、そのまま現われる。	左官	を官仕上げ時に、出隅にモルタルのミミをださないよう、お願 いします。
8	塗装	塗装前シールの場合、シールのカスが付着していると、除去 に手間がかかる。	防水	シール仕上げ後、除去をお願いします。
9	防水	ピン角部の塗膜が割がれる。	左官	ピン角は少しでも面取して下さい。(サンダーを少しあてる程度で)
10	防水	<b>塗膜面にピンホールができる。</b>	左官	下地面のピンホールを埋めて下さい。
11	防水	床面に水が溜まる(塗膜防水面)	左官	下地の勾配は左官工事で直して下さい。
12	防水	シーリングが黄変します。	タイル	酸洗いはきちんと水をかけて下さい。
13	防水	清掃が大変になり、接着不良を起こします。	ゼネコン	コン打後の掃除をきちんと行なって下さい。
14	防水	シーリングの厚みが取れず、仕上がりも悪くなってしまいま す。	タイル	貼付モルタル目地材の掃除を硬化前にきちんとして下さい。
15	防水	塗膜防水がふくれてしまいます。	左官	防水下の躯体薄塗り補修は下地をきちんと接着させて下さい。
16	タイル	タイル仕上面にコーキングプライマーが付着し、最終クリーニ ング(酸洗い)で除去できない。	防水	極力(プライマーを)たれないようにお願いします。 又、わかりやすく付着してしまった場合、シンナー等の溶剤ですぐふき取って下さい。
17	ユニットバス	ユニットバスのドアのレバーハンドルが汚れてしまい交換	全業者	照明使用時、ユニットバスのハンドルにひっかけて使用しないで下さい。
18	ユニットバス	ユニットバス内部に資材を入れられて傷が発生	全業者	ユニットバスは仕上げ材にて、風呂です。 資材置場ではありません。 登・床の傷が多くみられます。
19	ユニットバス	ユニットバス組立後、設置位置のずれ	全業者	足の接着材が固まらないので、ユニットバス相立後、当日は 立入禁止とさせて下さい。
20	ユニットバス	ユニットバス内部の傷をつける	設備・ガス・電気	土足、安全帯の禁止

真栄会仕上工事部会

2014/4/23 2014/5/8改定

#### 取合い他業種へのお願いシート集計表

No.	お願い元	こうなっちゃうから 不具合事象記入欄	お願い先	こうしてください お願い事項記入欄
21	ユニットバス	ユニットバス内部にバス換リモコンをつける際に、鉄のキリ粉 が発生し赤サビが発生する	設備・ガス・電気	取付後の掃除機にて、清掃して下さい。
22	ユニットバス	ユニットバス追いだき試験運転時に、配管内部の鉄粉にて赤 サビが発生	設備・ガス・電気	試運転時に、必ず浴槽の清掃をして下さい。 (試き掃除の徹底)
23	ポート	木枠と壁の間に30~40mm程度の小壁があるが、うまくボード が貼れていません。	ゼネコン	40mm以下の小壁に関しては、ベニヤを貼って下さい。
24	LGS	ウレタンを吹きすぎて、LGS下地がたて込めません。	ゼネコン	ウレタン厚の管理をお願いします。クリアランス10mm程度しか見ていない現場が多い。設計上の問題もある。
25	LGS	UB枠(カイダー枠)を引っ張ると動きます。	ゼネコン	UB枠を取り付ける際、補強をお願いします。
26	床(塩ビ系)	税ズリ又床見切り目地部分のチリが合いません。	左官	仕上材料の厚みを必ず確認して、平滑に処理して下さい。 ※通常施工では希望に沿って施工されているが、特に繁忙 期などには後囲しにされ、やむ追えず床貼りをした後から、仕 上材を前がして、補償している。 床屋も二度 年間、直す部分 も不要にジョインが入る。
27	床(塩ビ系)	ソフト巾木が縦に歪みます。	左官	壁周りの土間の不陰が有る為、レベルを平滑に補修して下さ い。
28	床(塩ビ系)	長尺塩ビシート床、平面に細かな凸凹波状に下地が出てしま います。	左官	状態が悪い下地の場合、前面薄塗り補修及び、ポリッシャー で研磨等の補修をして下さい。特に無地色、艶が出る仕上、 明るい場所での仕上げた部分では下地が出やすい。
29	床(塩ビ系)	長尺塩ビシート床、合板及び木下地部で下地板の目違い。	床(二重床)	研磨及び下地処理をお願いします。
30	木製建具	建具と枠のスキマ(開展)	造作	建具は基本H寸法、W寸法均一寸法にて製作致します。下域 (LGS)の部分もあるとは思いますが、取付時に均一になるよう調整して下さい。
31	木製建具	建具枠の調整(引き戸)	造作	最近良く指摘を受けますが、引き戸の逆の連付です。基本、 引き戸は戸先と戸先を合わせる事で連付調整をみますが、 戸袋側に連具を入れると枠の上部と下部でスキマの連いが で切しまいます。木枠の戸先、戸尻の枠のタチを確認してくだ さい。
32	金物	関ロが小さいと、大きく開け直す時に壁内部にポード切カス が入ってしまう。シャフトになっていて、直検口で内部が直検 出来る部分では後から、内部の清掃をしなくてはならなくな る。	ポード	適正なポード関口をあけて下さい。
33	床(二重床)	パーティクルポードの欠き込みによる強度不足	設備・電気	パーティクルボードの下から10mm程度のクリアランスを確保 できるよう配管のレベルを設定して下さい。 ※交差配管も種力無いようお願いします。
34	床(二重床)	壁際に配管が通っており、際根太が施工できない。	設備・電気	受際に原根太を施工するため、健から配管までのクリアランス を最低50mm程度は確保して下さい。なお、出席・人隣も、支持額の設置が必要なため、権力配管を避けて頂くようお願いします。
35	床(二重床)	設備開口寸法の間違え。	設備・電気	点検口等の関口がある場合は、寸法及び位置を事前にスラ ブ上に墨出しして下さい。
36	床(二重床)	床暖配管の閉口間違え。	設備・電気	床暖配管の立ち上がり位置もスラブ上に墨出しして下さい。
37	床(二重床)	播出しサッシ前の断熱ウレタンのカットの不良により、際根太が際に施工できない。	断熱ウレタン	際根太を際に施工できるよう、播出しサッシ前の断熱ウレタン は、サッシ前は適正にカットして下さい。
38	床(二重床)	断熱ウレタンの吹き過ぎにより、二重床が納まらない。	断熱ウレタン	断熱ウレタンの厚みが吹き過ぎていると、二重床の際根太 や、パーティクルボードが納まらない場合があるため、吹き付けの際は種力規定の厚みに合わせて下さい。
_		l		2/3

さらに 三井住友建設(株) 建築本部 施工部門ポータルに登録され三井住友建設(株)の全社員が閲覧できる状態になっています。特に若手の社員さんはご確認下さい。







今年7月4日に開催された真栄会仕上 工事部会にて





全員に『取合他業種へのお願いシート』の集計表を配布・説明し、仕上工事部会会員に水平展開しました。

## 3. 作業所への活動依頼・運用



- 今後の目標としまして、作業所にて 『**取合他業種のお願いシート**』を活用し
  - ・他業種間でのコミュニケーションの活性化
  - ・前後業者間の取合いの円滑化
  - ・品質の確保
  - ・手戻り工事の削減
  - ・瑕疵、不具合の低減

において更なる効果をあげていきたいと思います。

#### まとめ

- ▶『取合い他業種へのお願いシート』の運用は 作業所の理解と協力が必要です。
- ▶ 有効に運営された場合、目的達成の効果は見込めます。
- ▶将来的には運営作業所をさらに増やしていき たいと思います。