
住戸内照明器具付け時の作業効率の改善

六興電気㈱横浜支店



■用 途 共同住宅

■建物概要 RC造 地上６階 棟数1棟 63戸

■電気設備概要
集合住宅用変圧器（50+250KVA）

住戸内ユニットケーブル

情報通信設備（見える化）

テレビ共同聴視設備（CATV）



□器具の部屋別分配の省力化

以前から配線器具の部屋別梱包はメーカーで対応していた。

マンション工事ではダウンライトの使用率が高く、器具ごと
の梱包で搬入した場合、開梱作業や、段ボールや 養生材の
廃棄処分に掛かる作業時間が器具取付時間より長くなってし
まう。

メーカーが統一出来ないとメーカー対応は難しいが当社で
ケースを用意する事で代理店対応出来ないか。

□産廃処分の削減
照明器具は一台ずつ梱包されており、段ボールや養生材等多
くのゴミが発生してしまう。



代理店発注

器具を一台ずつの梱包で搬入

現場にて部屋ごとに必要台数を振り分ける

器具取付時に梱包をバラし取り付ける

梱包材を種類（段ボール、ビニール等）ごとに分け搬出



代理店発注

代理店の倉庫に器具を搬入し、仕分け

プラスチック製の箱（通い箱）に部屋ごとに梱包

現場へ搬入し、部屋ごとに振り分け取り付ける

通い箱を回収し、代理店へ返却



①代理店発注
照会記号 名 称 品 番 ﾗﾝﾌﾟ色 電圧

起動
方式
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Ｉｇ

１Ｆ
Ｈｇ

１Ｆ
Ｇｇ

１Ｆ
Ｆｇ

１Ｆ
Ｅｇ

１Ｆ
Ｄｇ

１Ｆ
Ｃｇ

１Ｆ
Ｂｇ

１Ｆ
Ａｇ

１Ｆ
合計

１Ｆ
希望納期

a
ＬＥＤ電球ＤＬ３０～６０Ｗ相
当Φ１００白 NNN61512W － 15 12 10 13 13 13 13 12 11 112

2013/12/
18

ＬＥＤ電球 Ｅ２６ 広配光タイプ ６
０形 LDA10LGK60W 電球色 15 12 10 13 13 13 13 12 11 112

b ＬＥＤ８．８Ｗ電球付 ダウンライト LEDC-22001(W) － 4 4 2 4 4 4 4 4 2 32

・LDA9L-H-GU付 電球色

100 c ＦＬ２０×１笠なし FA21021Z 昼白色 GH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

g ＬＥＤ電球５．６Ｗ ミニクリプトン形LDA6L-G-E17/S 電球色 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Ｅ１７ 丸型ソケット ES-T271 － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

d
ワイド２１明るさセンサ付ホ－ム保
安灯 WTF4087WK － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

コスモＦ ホ－ム保安灯専用埋込
コンセント WTF40944W － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

コスモワイド埋込ダブルコンセント WTF1502WK － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

ワイド２１コンセントＰ２連接穴＋３ WTF7503W － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

100 e ＦＬ２０×１片反射笠付 FA21222Z 昼白色 GM 1 1 1 1 1 1 1 1 8

100 f ＬＥＤキッチンライト LGB52090 昼白色 LE 1 1 2



②代理店に搬入・仕分け



③部屋ごとに梱包



④現場へ搬入・器具取付



①作業効率の向上

通い箱を使用することにより、 今まで１日の器具付け作
業が２人で３住戸から5住戸できるようになった。

②施工管理業務の効率化

器具の管理も容易で紛失も無くなった。器具の取付忘れ
が無くなった。

③廃棄物の削減

現場でのダンボールゴミの発生が無くなった。ゴミ置き
場スペースも削減できる。

④代理店で梱包する為、異なるメーカーの器具を同一梱
包できる



代理店で梱包するため、通常より一か月早い発注が
必要になる。

仕上げサイクルが乱れると通い箱の回収ができず、
通い箱が不足する。

現在は特定の代理店での対応なので、他の代理店で
も対応できるようにしたい。

配線器具と同一梱包できないか。

□

□

□

□
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